



Утверждаю
Заведующая МКДОУ
«Детский сад №3»
И.В. Жаботинская

План подготовки к введению федеральных Государственных
Образовательных Стандартов дошкольного образования.
МКДОУ «Детский сад №3»

Направление деятельности	Мероприятия	Сроки	Ответственный
Создание организационного обеспечения внедрения ФГОС	Создание рабочей группы и распределение функциональных обязанностей. Составление плана деятельности рабочей группы.	Декабрь 2013 г.	Заведующая
	Определение необходимых изменений в связи с введением в ФГОС	Декабрь 2013 г.	Зам. зав. по УВР
	Разработка и корректировка образовательной программы организации с целью приведения ее в соответствие с ФГОС дошкольного образования	2014-2015 г.	Заведующая и Зам. зав по УВР
	Изучение общественного мнения по проблемам внедрения ФГОС в ДОУ	1 полугодие 2014 г.	Зам. зав. по УВР
	Анализ результатов внедрения ФГОС дошкольного образования в ДОУ	2015 г.	Заведующая и Зам. зав по УВР
Создание нормативно-правового обеспечения Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования	Издание приказа о подготовке к ведению ФГОС в ДОУ	Декабрь 2013 г.	Заведующая
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС образовательных стандартов дошкольного образования в ДОУ	Декабрь 2013 г.	Заведующая и Зам. зав по УВР
	Создание пакета документов, регламентирующих деятельность по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования	Январь 2014 г.	Заведующая
	Подготовка локальных актов, инструкций с учетом требований ФГОС	2014-2015	Заведующая
	Внесение корректив в программу развития.	2014-2015 г.	Зам. зав по УВР

	Разработка образовательной программы дошкольного образования	2014-2015 г.	Заведующая и Зам. зав по УВР
Обеспечение профессиональной деятельности педагогических работников МКДОУ «Детский сад №3» по реализации ФГОС ДО	Диагностика и анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения	2014-2015 г.	Заведующая и Зам. зав по УВР
	Поэтапная подготовка педагогов к введению ФГОС	2014-2015 г.	Зам. зав по УВР
	Проведение семинаров и консультаций методических дней по изучению требований к структуре основной общеобразовательной программе, условиям реализации и результатам освоения, изучения базовых документов ФГОС	2014-2015 г.	Зам. зав по УВР
	Создание плана графика повышения квалификации педагогов организации по вопросу реализации ФГОС	2014-2015 г.	Зам. зав по УВР
	Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС, отслеживание результатов внедрения ФГОС	2015 г.	Зам. зав по УВР
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО	Размещение информации на официальном сайте МКДОУ «Детский сад» материалов ФГОС	2014-2015 г.	Зам. зав по УВР
	Информирование общественности о ходе внедрения ФГОС дошкольного образования в МКДОУ «Детский сад №3» с использованием интернет – ресурсов, через родительские собрания, информационные стенды.	2014-2015	Зам. зав по УВР
	Родительские собрания.	2014-2015 г.	Зам. зав по УВР
	Обеспечение доступа педагогов к электронным ресурсам Интернет	2014-2015 г.	Зам. зав по УВР
Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС ДО	Анализ составления материально – технической базы реализации основной общеобразовательной программы действующим санитарным и противопожарным нормам,	2014-2015 г.	Зам. зав по УВР, Зам. зав по АХР

	нормам охраны труда работников		
	Обеспечение современными техническими средствами обучения и другим необходимым игровые и учебные зоны для внедрения ФГОС в работу МКДОУ «Детский сад №3»	2014-2015 г.	Заведующая
Создание финансового экономического обеспечения введения ФГОС	Определение финансовых затрат, объем и их направление для подготовки и перехода на ФГОС	2014-2015 г.	Заведующая, главный бухгалтер

